CONTARINA SPA

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNE DI RONCADE
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI ANNO 2024

E
COMUNE DI RONCADE
Protocollo N.0007131/2024 del 25/03/2024

COD. INTERVENTO	n.	INTERVENTO	N. INTERV./ ANNO PRESUNTI	12 18-22 Mar	13 25 Mar-29 Mar	14 01-05 Apr	15 08-12 Apr	16 15-19 Apr	17 22-26 Apr	18 29 Apr-03 Mag	19 06-10 Mag	20 13-17 Mag	21 20-24 Mag	22 27-31 Mag	23 03-07 Giu	24 10-14 Giu	25 17-21 Giu	26 24 Giu-28 Giu	27 01-05 Lug	28 08-12 Lug	29 15-19 Lug	30 22-26 Lug	31 29 Lug-02 Ago	32 05-09 Ago	33 12-16 Ago	34 19-23 Ago	35 26-30 Ago	36 02-06 Set	37 09-13 Set	38 16-20 Set	39 23-27 Set	40 30 Set-04 Ott	41 07-11 Ott	42 14-18 Ott	43 21-25 Ott	44 28 Ott-01 Nov	45 04-08 Nov	46 11-15 Nov	47 18-22 Nov	48 25-29 Nov	49 02-06 Dic	50 09-13 Dic	51 16-20 Dic
SMV_1.1	1	***Sfalcio periodico dell'erba su aree verdi e aiuole*** *RACCOLTA* Aiuole / aree verdi / aiuole stradali	7			1				2					3					4					5					6					7									
SMV_1.1	2	***Sfalcio periodico dell'erba su aree verdi e aiuole*** *RACCOLTA* Aiuole / aree verdi / aiuole piantumate	10		1			2			3			4			5			6					7			8		9					10									
SMV_1.1	3	***Sfalcio periodico dell'erba su aree verdi e aiuole*** ***2*** *RACCOLTA + 7 MULCHING* Aree verdi (per area verde di Via Montiron solo sfalci mulching)	9		1 R			2 M			3 M			4 M				5 M				6 M				7 M				8 M					9 R									
SMV_2.1/2.2	4	***Potatura di siepi e arbusti*** Siepi e arbusti aree verdi	1																															1									
SMV_2.2	5	***Potatura di siepi*** Siepi aree verdi	2													1																		2									
SMV_2.2	6	***Potatura di siepi*** Siepi aree verdi	4					1								2										3								4									
SMV_1.1	7a	***Sfalcio periodico dell'erba sponde*** *RILASCIO* Rive Fiume Musestre, Canale Consorziale Musestrello, fossato fronte Castello	4					1								2										3								4									
SMV_1.1	7b	***Sfalcio periodico dell'erba di bordi stradali e piste ciclabili*** *RILASCIO* Tratto banchina di Via Ca' Morelli a Biancade, bordi pista ciclabile Via San Rocco/Via Zompini, bordi stradali di Via Everardo e pista ciclabile Musestre (chiesa)	4					1								2										3								4									
SMV_4.5	8a	***Diserbo manuale / meccanico*** Aiuole piantumate	6			1				2					3					4										5				6									
SMV_4.5	8b	***Diserbo manuale / meccanico*** Aiuole piantumate pista ciclabile Via San Rocco/Zompini	4					1								2										3								4									
SMV_4.4	9	***Sistemazione pacciamatura*** Aiuole piantumate	1																															1									
SMV_4.1	10	***Potatura di arbusti*** Aiuole piantumate	1																															1									
SMV_7.2	11	***Diserbo meccanico*** Vialetti di ghiaia	4				1									2										3								4									
SMV_7.2	12	***Diserbo meccanico*** Marciapiedi e bordi stradali	4			1									2										3									4									
SMV_7.2	13	***Diserbo meccanico*** Marciapiedi e bordi stradali	5			1									2					5					3									4									
SMV_7.2	14	***Diserbo meccanico*** Marciapiedi e bordi stradali	7			1				2					3					4					5					6				7									
SM_5.1	15	***Sfalcio periodico dell'erba di pertinenza delle Strade*** Cigli stradali	3								1									2										3													